

DODATOK č.1
k
ZMLUVE O DIELO č.2/ OC III.U/2022

uzatvorenej dňa 29.03.2022 na predmet „*Odvodnenie cesty pri detskom ihrisku - III. ulička Čakajovce*“ - v zmysle §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona §343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), (ďalej ako Dodatok č.1).

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zástupca objednávateľa vo veciach
a) technických:
b) zmluvných:
(ďalej len „*objednávateľ*“)

Obec Čakajovce

Obcený úrad Čakajovce, 951 43 Čakajovce č. 58
Milan Greguš – starosta obce
00307807
2021062692
Prima banka Slovensko, a.s.
SK22 5600 0000 0008 0531 6002

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „*zhotoviteľ*“)

BARO-STAV, plus s.r.o.
951 43 Čakajovce 258,
Lukáš Bíro - konateľ
52932982
2121188597
Československá obchodná banka a.s.
SK09 7500 0000 0040 2789 5105

Článok II.
PREAMBULA- dôvody uzatvorenia Dodatku č.1

2.1 V priebehu realizácie stavebných prác predmetu zákazky „*Odvodnenie cesty pri detskom ihrisku - III. ulička Čakajovce*“ bola zhotoviteľom stavby zistená nevyhnutná potreba realizácie prác navyše, v rozsahu uvedeného v tomto dodatku.

V čase verejného obstarávania a ani ku dňu uzatvorenia zmluvy nebol známa potreba identifikovaných prác navyše a o potrebe prác navyše bol riadne v zmysle zmluvy informovaný Objednávateľ.

Podrobný a jednoznačný položkový rozpis nevyhnutných prác navyiac a ich ocenenie-cena práce navyiac o ktorú sa navyšuje cena celkom za predmet zákazky je stanovená v rozpočte, ktorý je súčasťou tohto dodatku.

2.2 Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č.1 v súlade s § 18 ods. 1. písm.b) zákona o verejnom obstarávaní a v súlade so súvisiacimi ďalšími zmluvnými podmienkami vyplývajúcimi z uzatvorenej Zmluvy o dielo.

2.3 Na základe dohody zmluvných strán v zmysle Dodatku č. 1 dochádza k navýšeniu dohodnutej celkovej ceny Diela o hodnotu prác navyiac vo výške:

Názov	Cena bez DPH (€)	DPH 20% (€)	Cena spolu (€)
Trativod so šachtou a skružami	1 125,-	225,-	1 350,-
Vybúranie a vyasfaltovanie cesty pri žľaboch 60m ²	2 869,17	573,83	3 443,-

Celková cena prác navyiac s DPH: 4 793,- EUR

Článok III. ZMENA ZMLUVY

3.1.1 Dodatkom č.1 sa mení Zmluva o Dielo nasledovne:

3.1.2 **Pôvodné znenie článku V. Cena za dielo v bode 5.2 sa v zmysle Dodatku č.1 mení v hodnote ceny diela v súvislosti s jej navýšením o hodnotu prác navyiac (4.793,- EUR s DPH) nasledovne:**

„5.2 Cena diel v rozsahu článku II. tejto zmluvy je dohodnutá nasledovne

Cena diela bez DPH: 17 441,87 EUR
DPH 20%: 3 488,37 EUR
Celková cena diela s DPH: 20 930,24EUR

Celková cena s DPH slovom: **dvadsaťtisícdeväťstotridsať a 24/EUR“**

Článok IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tohto Dodatku č.1, ale ním výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo vykoná v rozsahu zodpovedajúcom rozsahu prác uvedenom v Zmluve o dielo a v rozsahu prác navyiac podľa Dodatku č.1.

4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že nedochádza k iným zmenám Zmluvy o dielo ako k tým, ktoré sú upravené v Článku III. tohto Dodatku č.1.

- 4.4 Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z toho jeden obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
- 4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č.1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu podpísali.
- 4.6 Tento Dodatok č.1 podlieha povinnému zverejňovaniu podľa osobitného predpisu.
- 4.7 Pre nadobudnutie účinnosti je potrebné, aby boli splnené všetky podmienky, ktoré sa viažu na nadobnutie účinnosti Dodatku č.1 podľa platných predpisov.
- 4.8 O nadobudnutí účinnosti Dodatku č.1 bude Objednávateľ bezodkladne, a to najneskôr do 5 pracovných dní po doručení oznámenia o správnosti a oprávnenosti uzavretia Dodatku č.1 informovať Zhotoviteľa.

Za objednávateľa:
V Čakajovciach, dňa 27.05.2022



Milan Greguš, Starosta obce Čakajovce

Za zhotoviteľa:
V Čakajovciach dňa 27.05.2022

BARO-STAV, plus s.r.o.
Čakajovce 258, 951 43 Čakajovce
IČO: 52932982 DiČ: 2121188597



Lukáš Biro, konateľ BARO-STAV, plus s.r.o.